

Uchwała nr 544/2014
Zarządu Powiatu Grodziskiego

z dnia 30.04.2014 roku

w sprawie zlecenia zamówienia dodatkowego ZP.272.1.3.2014 do procedury podstawowej ZP.272.1.10.2013 na wykonanie „Przebudowy budynku przy ulicy Żwirki i Wigury nr 10 w Grodzisku Mazowieckim na siedzibę Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej” oznaczenie sprawy ZP.272.1.10.2013.

Na podstawie art. 67 ust. 1 punkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 384/2013 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 17.07.2013 r. w sprawie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Starostwie Powiatu Grodziskiego, których wartość wyrażona w złotych przekracza równowartość kwoty 14.000 euro, Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje:

§ 1

Zlecić wykonanie zamówienia dodatkowego zgodnie z Art. 67 ust. 1 punkt 5 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości do 50 % zamówienia podstawowego (procedura podstawowa **ZP.272.1.10.2013**) na wykonanie „Przebudowy budynku przy ulicy Żwirki i Wigury nr 10 w Grodzisku Mazowieckim na siedzibę Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej” i postanawia zawrzeć odrębną umowę na realizację następujących prac:

- wykonanie nowej ścianki działowej z pustaka gr. 24 cm wraz z fundamentem między pomieszczeniami 1.10 i 1.11 na parterze budynku z wykonaniem podciągu stalowego pod ściankę pomieszczenia kotłowni piętro wyżej,
- zamurowanie okien w budynku OSP,
- wykonanie rozbiórki wszystkich posadzek na parterze budynku wraz z izolacjami,
- wykonanie nowych posadzek wraz z izolacjami i ociepleniem (zasilanie c.o. pod posadzkami) wraz z podsypką piaskową i podbudową betonową,
- zasypanie piaskiem piwnic nad pomieszczeniami 1.4 i 1.16 na parterze budynku,
- załadunek i wywóz gruzu i ziemi z rozbiórek,
- montaż nawiewników higrosterowalnych z oknami,
- zmiana wymiarów drzwi wejściowych do budynku,
- zmiana ścianek działowych na piętrze budynku z luksferów na ścianki gipsowo-kartonowe na ruszcie metalowym,
- zamurowanie otworów po oknach na klatce schodowej,
- wykonanie nowej ścianki działowej z pustaka grubości 24 cm przed pomieszczeniem serwerowni wraz ze zmianą drzwi wejściowych do pomieszczenia na „ 90” oraz ścianki pomiędzy pomieszczeniami 1.7 a 1.10, 1.11.

Prace dodatkowe są niezbędne do wykonania całego zakresu prac podstawowych.

§ 2

Termin realizacji zamówienia dodatkowego do dnia 23.05.2014 roku.

§ 3

Zlecić realizację zamówienia dodatkowego Markowi Kierlańczykowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą **ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY „MARBUXEX” Marek Kierlańczyk**, ul. Łowicka 127, kod 96-100 Skierniewice Rozliczenie według stawek zaproponowanych dla robót dodatkowych i uzupełniających z przetargu podstawowego (procedura ZP.272.1.10.2013) i złożonej oferty na realizację prac. Orientacyjna wartość zamówienia dodatkowego wyniesie około 120.000,00 złotych brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych brutto).

§ 4

Nadzór merytoryczny nad realizacją będzie sprawował inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych Władysław Kuziara.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodzkiemu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodzkiego:

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Członek Zarządu

Krzysztof Filipiak

WICESTAROSTA

Stanisław Kamiński

Członek Zarządu

Krzysztof Sankiewicz

**Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym**

25.04.2014r.
data

RADCA PRAWNY
Kamilianna Kiorowska