

Uchwała nr 374 /2020
Zarządu Powiatu Grodziskiego

z dnia 26.08.2020 roku

w sprawie zmiany terminu zakończenia prac przy realizacji inwestycji pn. „ Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Dalekiej 11A na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego - wymiana całej instalacji elektrycznej w budynku” oznaczenie sprawy ZP.272.1.9.2019r.

Na podstawie art. 144 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 14 ust. 3 punkt 3 litera a i c) umowy Nr ZP.273.1.6. 2019 (dalej jako Umowa), w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 13 sierpnia 2020 r., Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przedłużenie terminu wykonania Umowy do dnia 12.10.2020 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodzkiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:

STAROSTA


Marek Wiezbicki

Członek Zarządu

Michał Śliwiński

WICESTAROSTA


Krzysztof Filipiak

Członek Zarządu

Zofia Owczarek

Członek Zarządu

Krzysztof Markowski