

Uchwała nr 397/2020
Zarządu Powiatu Grodzkiego

z dnia 23.09.2020 roku

w sprawie zmiany terminu zakończenia prac przy realizacji inwestycji pn. „Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Dalekiej 11A na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego – w czterech niezależnych częściach” oznaczenie sprawy ZP.272.1.3.2020r. część I rob. bud. na III i II piętrze budynku – roboty uzupełniające „ wolna ręka” procedura ZP.272.1.11.2020.

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 16 września 2020 r., Zarząd Powiatu Grodzkiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przedłużenie terminu wykonania Umowy ZP.273.1.10.2020 z dnia 22.07.2020 roku do dnia 30.10.2020 roku w formie aneksu do umowy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodzkiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodzkiego:

STAROSTA


Marek Wieźbicki


Członek Zarządu


Zofia Owczarek

Członek Zarządu


Krzysztof Markowski

Członek Zarządu


Michał Śliwiński

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Andrzeja Czerniak
Data: 2020.09.22
09:32:51 CEST