

Uchwała nr 426 /2020
Zarządu Powiatu Grodziskiego

z dnia 28.10.2020 roku

w sprawie zmiany terminu zakończenia prac przy realizacji inwestycji pn. „Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Dalekiej 11A na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego – w czterech niezależnych częściach” oznaczenie sprawy ZP.272.1.3.2020r. część I rob. bud. na III i II piętrze budynku.

Na podstawie art. 144 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 14 ust. 3 punkt 3 litera a i c) umowy Nr ZP.273.1.6.2020 (dalej jako Umowa), w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 16 września 2020 r., Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przedłużenie terminu wykonania Umowy do dnia 27.11.2020 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodziskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:

STAROSTA



Marek Wieźbicki

WICESTAROSTA

Członek Zarządu

Zofia Owczarek


Krzysztof Fillpiak

Członek Zarządu

Michał Śliwiński

Członek Zarządu

Krzysztof Markowski