

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Andrzej Czerniak
Data: 2022.05.05
12:26:28 CEST

Uchwała nr 122/2021
Zarządu Powiatu Grodziskiego

z dnia 06.04.2022 roku

w sprawie zmiany zakresu prac i terminu wykonania dotyczących inwestycji realizowanej pn. „ Remont dachu z wymianą obróbek blacharskich , osuszenie ścian parteru, częściową wymianę posadzek, prace remontowe i malarskie w budynku Kościuszki 32 w Grodzisku Mazowieckim” w ramach „Modernizacji budynków Kościuszki 30 i 32 w Grodzisku Mazowieckim pod przyszłą siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego” – procedura ZP.272.1.8.2021

Na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz § 2 punkty 1), 2) i 3) oraz § 24 ust. 1 punkt 1.3 podpunkt e) i g) umowy ZP.273.1.16.2021 roku z dnia 7.12.2021 roku.

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę zakresu prac o których mowa w Umowie nr ZP.273.1.16.2021 (dalej jako Umowa) w formie aneksu. Zmieniony zakres umowy zawiera protokół konieczności stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Wartość wynagrodzenia ryczałtowo - ilościowego z tytułu realizacji całego przedsięwzięcia ulegnie zmianie o wartość robót ujętych w dodatkowym kosztorysie zamiennym (o wartości około 41.380,00 złotych brutto). Wartość całego zadania inwestycyjnego ulegnie zmianie z kwoty 279.622,75 złotych brutto do wartości 321.002,75 złotych brutto. Wartość zmiany nie przekracza kwot wskazanych w art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 2

Wyraża się zgodę na zmianę terminu wykonania Umowy ZP.273.1.16.2021, który ulegnie przedłużeniu do dnia 13.05.2022 roku.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodziskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:

STAROSTA


Marek Wieźbicki
WICESTAROSTA

Krzysztof Filipiak
Członek Zarządu

Aleksander Krzemiński


Członek Zarządu
Krzysztof Markowski


Członek Zarządu
Michał Śliwiński

Protokół Konieczności

Sporządzony w dniu 31.03.2022 roku na okoliczność wykonania robót zamiennych związanych z realizowaną inwestycją pod nazwą „**Remont dachu z wymianą obróbek blacharskich, osuszenie ścian parteru, częściową wymianę posadzek, prace remontowe i malarskie w budynku Kościuszki 32 w Grodzisku Mazowieckim**” w ramach „Modernizacji budynków Kościuszki 30 i 32 w Grodzisku Mazowieckim pod przyszłą siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego”

- procedura ZP.272.1.8.2021.

Wykonawca sporządzi dodatkowy kosztorys szczegółowy na wykonanie następujących prac zamiennych wynikłych w trakcie realizacji prac:

- wymiana poszycia z desek dwóch balkonów od strony ulicy Kościuszki (spróchniałe stare poszycie – zagrożenie BHP),
- wymiana trzech drzwi wraz z ościeżnicami na metalowe według wymagań przyszłego użytkownika (PUP) na przyszłe archiwum,
- wymiana 6 sztuk drzwiowi na nowe w remontowanych pomieszczeniach na parterze budynku (5 pokoi + drzwi do WC),
- wykonanie remontu dwóch korytarzy na parterze budynku wraz z gipsowaniem ścian i ich pomalowaniem oraz wymianą posadzek na nowe,
- prace malarskie w sześciu pokojach z gipsowaniem ścian i wymianą posadzek,
- prace malarskie w obu ubikacjach na parterze budynku, rozbiórka ścianki działowej w wejściu do byłego Wydziału Architektury,
- demontaż metalowych krat w korytarzach na parterze budynku..

Orientacyjna wartość kosztorysu zamiennego to kwota 41.380,0 złotych brutto. O tyle zwiększy się wartość inwestycji – aneks nr 1 do umowy. Ze względu iż część prac należy wykonać po ułożeniu nowych instalacji zasilających komputery i nowej sieci komputerowej należy wstrzymać się z pracami malarskimi i ułożeniem posadzek do rozstrzygnięcia 2 etapu przetargu i wyłonienia wykonawców nowej sieci. Przesunięcie terminu zakończenia całości prac o półtora miesiąca.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Wykonawca DAN-BUD - Damian Łuczyk,
3. Inspektor nadzoru - Władysław Kuziara.

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Władysław Kuziara
Upr. bud. nr 20/87
Upr. inst. nr 60/91

„DAN-BUD”
Damian Łuczyk
26-035 Raków, Szumsko 63
Regon 202408538, NIP 657-133-05-21
tel. 602 857 120