



Dokument
podpisany
przez Marcin
Hemerling
Data:
2022.12.19
13:11:31 CET

Uchwała nr 869/2022
Zarządu Powiatu Grodziskiego

z dnia 20.12.2022 roku

w sprawie zmiany terminu zakończenia inwestycji realizowanej pn. " Wykonanie prac tynkarsko- malarskich i częściowej wymiany posadzek w budynku Kościuszki 30" w ramach zadania „Modernizacja budynku Kościuszki 30 i 32 w Grodzisku Mazowieckim pod przyszłą siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego” – postępowanie o zamówienie publiczne nr ZP.272.1.10.2022.

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w związku z § 24 punkt 1.3 g) umowy ZP.273.1.9.2022 roku z dnia 17.05.2022 roku Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwała co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę terminu zakończenia prac o których mowa w Umowie nr ZP.273.1.9.2022 do dnia 29.12.2022 roku w formie aneksu do umowy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodzickiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:

STAROSTA

Marek Wiezbicki

WICE STAROSTA

Krzysztof Filipiak

Członek Zarządu

Aleksander Krzemiński

Członek Zarządu

Krzysztof Markowski

Członek Zarządu

Michał Śliwiński