



Uchwała nr 846/2022
Zarządu Powiatu Grodziskiego

z dnia 27.12.2022 roku

**w sprawie zmiany terminu zakończenia prac dotyczących inwestycji realizowanej pn. ”
Wykonanie przebudowy wejść do budynku” w ramach zadania „Remont pomieszczeń w
budynku przy ulicy Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego” – procedura
ZP.272.1.5.2022.**

Na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz § 24 punkt 1.3 b) i g) umowy ZP.273.1.2.2022 roku z dnia 17.05.2022 roku Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwała co następuje:

§ 1

Na podstawie wniosku wykonawcy wyraża się zgodę na zmianę terminu zakończenia całości prac o których mowa w Umowie nr ZP.273.1.2.2022 do dnia 31.01.2023 roku w formie kolejnego aneksu do umowy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodzkiemu.

§ 3



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:

STAROSTA

Marek Wiezbicki
WICE STAROSTA

Krzysztof Filipiak

Członek Zarządu

Aleksander Krzemiński
Członek Zarządu

Krzysztof Markowski

Członek Zarządu

Michał Sliwiński