

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Andrej Czerniak
Data: 2022.12.27
15:31:11 CET

Uchwała nr 877 /2022
Zarządu Powiatu Grodzkiego

z dnia 28.12.2022 roku

w sprawie zmiany zakresu i terminu zakończenia prac dotyczących inwestycji realizowanej pn. : „ Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodzkiego”

Oznaczenie sprawy - ZP.272.1.6.2022.

Na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 punkt 1.3 lit. g) umowy ZP.273.1.5.2022 roku z dnia 07.07.2022 roku, Zarząd Powiatu Grodzkiego uchwała co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę zakresu prac o których mowa w Umowie nr ZP.273.1.5.2022 (dalej jako Umowa). Zmieniony zakres umowy określa protokół konieczności stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wartość wynagrodzenia ryczałtowo - ilościowego z tytułu wykonania Umowy ulegnie zmianie o wartość dodatkowych kosztorysów zamiennych o łącznej wartości 32.136,85 złotych brutto. Wartość wynagrodzenia umownego ulegnie zmianie z kwoty 1.328.750,66 złotych brutto do kwoty 1.360.887,51 złotych brutto.

§ 2

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu zakończenia prac o których mowa w Umowie do dnia 07.02.2023 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodzkiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodzkiego:

STAROSTA

Marek Wiezbicki
WICESTAROSTA

Krzysztof Filipiak

Członek Zarządu

Aleksander Krzemiński

Członek Zarządu

Krzysztof Markowski

Członek Zarządu

Michał Sliwiński