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Zarządu Powiatu Grodziskiego 

z dnia ~~ .. 01.2025 roku 

w sprawie zmiany zakresu prac inwestycji realizowanej pn. "Remont parteru i pierwszego 
piętra budynku Zespołu Szkół nr l w Grodzisku Mazowieckim po pożarze" - postępowanie 
nr ZP.272.1.19.2024. 

Na podstawie art. 455 ust. 1 punkt 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz § 2 punkty 1),2) i 3) 
oraz § 24 punkt 1 i 1.3 podpunkt g) umowy ZP.273.1.14.2024 roku z dnia 23.10.2024 roku, 
uchwala się co następuje: 

§ l 

Wyraża się zgodę na zmianę zakresu prac o których mowa w Umowie nr ZP.273.1.14.2024 
(dalej jako Umowa) w formie aneksu nr 2. Zmieniony zakres umowy określa protokół 
konieczności nr 2 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wartość wynagrodzenia 
ryczałtowo - ilościowego z tytułu wykonania Umowy ulegnie zmianie o wartość kosztorysów 
zamiennych i dodatkowych o łącznej wartości około 798.276,26 złotych brutto. Wartość 
wynagrodzenia umownego ulegnie zmianie z kwoty 1.851.355,85 złotych brutto do kwoty 
2.649.632,11 złotych brutto. 

§2 

Wyraża się zgodę na zmianę terminu zakończenia prac o których mowa w Umowie nr 
ZP.273.1.14.2024 do dnia 28.02.2025 roku. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodziskiernu. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI nr 02 
WYKONANIA ROBÓT ZAMIENNYCH 

sporządzony w dniu 16.01.2025 roku 

Zamawiający: Powiat Grodziski, ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Wykonawca: TENEO Piotr Gregorczyk, ul. Kaliszówka 4/46, 00-909 Warszawa 

Przedmiot umowy: Remont parteru i pierwszego piętra budynku Zespołu Szkół nr 1 
przy ul. Żwirki i Wigury 4 w Grodzisku Mazowieckim po pożarze. 

Umowa: Umowa nr ZP.273.1.14.2024 z dnia 23.10.2024 roku 

1. Zakres i szczegółowy opis robót zamiennych zgłaszanych niniejszym protokołem konieczności. 

Roboty budowlane związane z wykonaniem obudowy / zabezpieczenia istniejących 

stropów ceramicznych do klasy ochrony przeciwpożarowej REI60 w starej części budynku 
szkoły, na parterze i pierwszym piętrze, przewidywana ilość ok. 850,0 m2

• 

• Wykonanie nowej obudowy starych stropów ceramicznych, system sufitów podwieszanych 
na krzyżowej jednopoziomowej konstrukcji nośnej NIDA CD60 (NIDA WON60). system 
firmy SINlAT - JK/WON/CD60-27,5. 

• Wykonanie nowych gładzi na sufitach podwieszanych. 

2. Wartość robót zamiennych zgłaszanych w niniejszym protokole. 

Szacowana wartość robót budowlanych związanych z wykonaniem obudowy / 
zabezpieczenia istniejących stropów ceramicznych do klasy ochrony przeciwpożarowej REI60 w 
starej części budynku szkoły, na parterze i pierwszym piętrze, przy zakładanej ilości ok. 850,0 
m2 wynosi: 

• Wykonanie nowej obudowy starych stropów ceramicznych, system sufitów podwieszanych 
na krzyżowej jednopoziomowej konstrukcji nośnej NIDA CD60 (NIDA WON60). system 
firmy SINlAT -JK/WON/CD60-27,5 - 355.963,50 zł netto. 

• Wykonanie nowych gładzi na sufitach podwieszanych - 52.402,50 zł netto. 

• Dwukrotne pomalowania wszystkich ścian na parterze i pierwszym piętrze budynku 
lakierem bezbarwnym - koszt 73.500,0 zł netto. 

• Zamówienie i montaż nowej rozdzielni głównej elektrycznej budynku wraz z wyposażeniem 
- koszt około 40.000,0 zł netto. 

• Wykonanie nowej serwerowni na I piętrze budynku wraz z wyposażeniem i klimatyzatorem 
- koszt około 30.000,0 złotych netto 
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• Montaż 5 ścianek działowych wydzielających korytarz na strefy pożarowe z płyt gipsowych 
na ruszcie metalowym z wypełnieniem wełną mineralna + pomalowanie grzejników - koszt 
około 53.339,84 złote netto, 

• Montaż nowego stropu typu Amstrong w szatni na parterze wraz z ułożeniem nowej 
wykładziny podłogowej - koszt około 43.800,0 zł netto. 

Łączna szacowana wartość wszystkich robót zamiennych w Protokole konieczności nr 02 z dnia 
16.01.2025 roku wynosi: 

);> 649.00S,09zł netto (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięć złotych i 09/100) 

);> 798.276,26 zł brutto (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście 
siedemdziesiąt sześc złoty h złotych i 26/100) 

3. Dokładny opis poszczególnych robót zamiennych oraz konieczność ich wykonania wraz z 
uzasadnieniem. 

Roboty budowlane związane z wykonaniem obudowy / zabezpieczenia istniejących 

stropów ceramicznych do klasy ochrony przeciwpożarowej REI60 w starej części budynku 
szkoły, na parterze i pierwszym piętrze, przewidywana ilość ok. 850 m2

• 

W trakcie przeprowadzania przez Zamawiającego szczegółowych oględzin i analizy 
elementów konstrukcyjnych istniejącego budynku szkoły, rzeczoznawca do spraw ochrony 
przeciwpożarowej stwierdził, że w starej części szkoły istniejące stropy ceramiczne nie 
spełniają wystarczających warunków ochrony przeciwpożarowej do stopnia REI60, co jest 
niezbędne i wynika wprost z obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych. 

Chcąc spełnić obowiązujące przepisy należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie starych 
syropów ceramicznych od spodu do stopnia RE160. Wykonawca po otrzymaniu od 
Zamawiającego powyższej informacji przeanalizował całą sytuację i zaproponował rozwiązanie 
spełniające obowiązujące przepisy. 

Zaproponowane zostało rozwiązanie wykonania obudowy stropów od spodu, które spełnia 
ochronę istniejących stropów ceramicznych do stopnia RE160. Wskazane zostało rozwiązanie 
oparte na systemie firmy SINlAT - system sufitów podwieszanych na krzyżowej 

jednopoziomowej konstrukcji nośnej NIDA CD60 (NIDA WON60), system firmy SINlAT -
JK/WON/CD60-27,5. Szczegóły rozwiązania i systemu opisane zostały powyżej oraz w 
załączonych do protokołu dokumentach. Zaznaczyć należy również, że cały system oparty na 
rozwiązaniach firmy SINlAT posiada odpowiednie dokumenty dopuszczające do wbudowania 
oraz gwarantuje wymaganą ochronę do stopnia RE160. W związku z powyższym rozwiązaniem 
konieczne jest zdemontowanie w pierwszej kolejności starych zabudów stropów nie 
spełniających wymaganych parametrów i wykonanie nowych zabezpieczeń. 

Z uwagi na brak powyższych robót budowlanych w zakresie umownym Wykonawcy i 
koniecznością spełnienia wymaganych przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową 
obiektu szkoły prace te należy uznać jako roboty zamienne, których nie można było 

przewidzieć wcześniej . 

Serwerownia na I piętrze jest niezbędna do normalnego funkcjonowania szkoły na obu 
kondygnacjach. Wykonanie ścianek działowych umożliwi wydzielenie klatek schodowych od części 
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dydaktycznej szkoły na parterze i pierwszym piętrze. Przebudowa szatni ( strop typu Amstrong i 
nowa posadzka) jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania szkoły. 

4. Wpływ wykonania robót zamiennych na termin realizacji wszystkich prac objętych zakresem 
ww. umowy. 

Zakres robót zamiennych objęty niniejszym Protokołem konieczności nr 02 z dnia 
16.01.2025 roku będzie miał wpływ na końcowy termin realizacji zadania objętego ww. 
umową, a Wykonawca jednocześnie wskazuje, że prace budowlane będą zrealizowane w 
poniższych terminach: 

• Prace budowlane wykonywane na parterze i I pietrze głównej nwy budynku szkoły zostaną 
zakończone do dnia 28.02.2025 r. 

5. Dodatkowe informacje, ustalenia i ewentualne uwagi wniesione do protokołu konieczności. 

• Wykonanie i sposób rozliczenia robót zamiennych objętych niniejszym protokołem 

konieczności zostanie potwierdzony podpisaniem stosownego aneksu, zlecającego 

przedmiotowe prace objęte Protokołem konieczności nr 02 z dnia 16.01.2025 r. 

• Roboty zamienne objęte niniejszym protokołem konieczności spowodują niewykonywanie 
części prac budowlanych zawartych w pierwotnym zakresie umownym Wykonawcy, co 
zostanie uwzględnione przy rozliczaniu poszczególnych pozycji kosztorysu 
powykonawczego. 

6. Załączniki do protokołu konieczności wykonania robót zamiennych. 

~ Karta zatwierdzenia materiału nr 01- obudowa istniejących stropów ceramicznych do 
klasy RE160. 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Podpis Wykonawcy: 
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Rafał Stawski - kierownik robót budowlanych 

Podpis i akceptacja Zamawiającego: 

Władysław Kuziara - inspektor nadzoru inwestorskiego 
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