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U chwała nr R1~ /2020 
Zarządu Powiatu Grodziskiego 

z dnia 29.04.2020 roku 

w sprawie zmiany terminu zakończenia prac w formie aneksu Nr 2 do umowy na wyko­
nanie" Remontu pomieszczeń w budynku prz\' ulic, Daleka l1A na siedzib Starostwa Po­
wiatu Grodziskie~o" - wymiana całej instalacji elektrycznej w budynku oznaczenie sprawy 
ZP.272.1.9.2019r. 

Na podstawie art. 144 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pu­
blicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiato"'ym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późno zm.) oraz 
§ 14 ust. 3 punkt 3 litera c) urno"')' Nr ZP.273.1.6. 2019, Zarząd Powiatu Grodziskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zamawiający przedłuża termin zakończenia całości prac na podstawie aneksu Nr 2 do 
umowy Nr ZP.273.1.6.2019 z dnia 13.12.2019 roku dotychczasowemu Wykonawcy o 60 dni. 
Termin realizacji ustala się do dnia 29.08.2020 roku. 

Uzasadnienie Wykonawcy: 

• zwiększenie ilości demontażu kabli elektrycznych i sieciowych, 
• znaczne zwiększenie ilości montażu nowych kabli elektrycznych i sieciowych, 
• konieczność "'ykonania robót uzupełniających i zamiennych, 
• wybuch epidemii koronowirusa i związane z tym utrudnienia, 
• konieczność uzgadniania prac z dyrektorami jednostek na I piętrze budynku 

( Powiatowy Urząd Pracy i PINB). 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodziskiernu. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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