



Dokument
podpisany
przez Marcin
Hemerling
Data:
2024.11.19
10:12:14
CET

Uchwała nr 148 /2024
Zarządu Powiatu Grodziskiego

z dnia 20.11.2024 roku

w sprawie zmiany zakresu prac inwestycji realizowanej pn. Rozbudowy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego o Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Żyrardowskiej 48, w ramach przedsięwzięcia pn. „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim” – postępowanie o zamówienie publiczne nr ZP.272.1.22.2023.

Na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz.104) oraz § 25 ust. 1 pkt 5 umowy ZP.273.1.1.2024 roku z dnia 29.02.2024 roku, uchwała się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę zakresu prac o których mowa w Umowie nr ZP.273.1.1.2024 z dnia 29.02.2024 r. (dalej jako Umowa) w formie Aneksu nr 2. Zmieniony zakres umowy określają protokoły uzgodnień z 19.06.2024 r., 12.07.2024 r. i 25.07.2024 r. stanowiące załączniki do niniejszej uchwały. Wartość wynagrodzenia ryczałtowo - ilościowego z tytułu wykonania Umowy ulegnie zmianie o wartość kosztorysu uzupełniającego o łącznej wartości 281.643,20 złotych brutto. Wartość wynagrodzenia umownego ulegnie zmianie z kwoty 8.351.603,80 złotych brutto do kwoty 8.633.247,00 złotych brutto.

§ 2

Wyraża się zgodę na zmianę terminu zakończenia prac o których mowa w Umowie nr ZP.273.1.1.2024 do dnia 13.12.2024 roku.



§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodzickiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:

STAROSTA Członek Zarządu
  Członek Zarządu
Marek Wiezbicki **Michał Sliwiński**
  Członek Zarządu
Krzysztof Filipiak **Agnieszka Gryzik**

PROTOKÓŁ UZGODNIENI 2 18.06.2024

DOTYCZY: BUDOWA BCU W GRODZISKU MAZOWIECKIM
UL. ŻYRARDOWSKA 48

KOMISJA W SKŁADZIE:

1. ANDRZEJ CHOYNACKI — INWESTOR
2. ADAM KOSSAKOWSKI — INWESTOR
3. WŁADYSŁAW KURIARA — INSPEKTOR NADZORU
4. WŁADYSŁAW KUŁAKOWSKI — WYKONAWCA / KIER. BUDOWY

UZGADNIA WYKONANIE DODATKOWYCH ROBÓT

W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH JAK PONIŻEJ:

1. WYKONANIE ZASILANIA KUCHNI INDUKCYJNEJ
2. WYKONANIE GNIAZD 230V — 2 SZT.
3. WYKONANIE FLOORBOXÓW — 3 SZT.
4. POŁOŻENIE DODATKOWYCH SKRYTEK DO FLOORBOXÓW — 6 SZT.
5. WYKONANIE ZASILANIA SUSZAREK ŁAZIENKOWYCH
— 5 KOMPLETÓW
6. WYKONANIE OŚWIETLENIA I GNIAZDA 230V W
PRZESTRZENI POD SCHODAMI

NA TYM PROTOKÓŁ ZAKOŃCZONO I PODPISANO:

1. 
2. 
3. 
4. 

PROTOKÓŁ Z UZGODNIENIEM z 12.07.2024



DOTYCZY: BUDOWA BCV W GRODZISKU MAZOWIECKIM
M. ŻYRARDOWSKA 48

KOMISJA W SKŁADZIE:

1. ANDRZEJ CHOYNACKI - INWESTOR
2. ADAM KOSSAKOWSKI - INWESTOR
3. WŁADYSŁAW KUZNARA - INSPEKTOR NADZORU
4. HALDEMAR KUŁAKOWSKI - WYKONAWCA / KIER. BUDOWY

UZGADNIENIA CO NASTĘPUJE W ZAKRESIE
INSTALACJI SSP (SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ)
- CZUJKI PUNKTOWE W CZĘŚCI HALOWEJ
OBIEKTU ZAMIENIC' NA CZUJKI
ZASYGAJĄCE

NA TYM PROTOKÓŁ ZAKOŃCZONO I PODPISANO:

1. 
2. 
3. 
4. 

PROTOKÓŁ UZGODNIENI 2 25.07.2024

DOTYCZY: BUDOWA BCW W GRODZISKU MAZOWIECKIM
UL. ŻYRARDOWSKA 48

KOMISJA W SKŁADZIE:

1. ANDRZEJ CHOYNACKI - INWESTOR
2. ADAM KOSSAKOWSKI - INWESTOR
3. WŁADYSŁAW KUZIARA - INSPEKTOR NADZORU
4. WALDEMAR KUŁAKOWSKI - WYKONAWCA / KIER. BUDOWY /
UZGADNIENIA WYKONANIE DODATKOWYCH ROBÓT
W ZAKRESIE INSTALACJI NISKOPRAŁOWYCH JAK PONIŻEJ:

1. MONTAŻ SZCZĘCIW SZTUK PASYWNYCH CZUJEK
PODCZERNIENI OPROĆZ CZTERECH WZGLĘDNIONYCH
W PROJEKCIE 4 MIEJSCACH UZGODNIONYCH
Z INWESTOREM.

NA TYM PROTOKÓŁ ZAKOŃCZONO I PODPISANO:

1. Choynacki
2. Adam Kossakowski
3. Władysław Kuźniara
4. Kułakowski