

**Uchwała nr 5.../2024**  
Zarządu Powiatu Grodziskiego

z dnia 15.05.2024 roku

w sprawie zmiany zakresu prac inwestycji realizowanej pn. **Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w związku z rozbudową budynku Centrum Kształcenia Zawodowego o Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Żyrardowskiej 48, w ramach przedsięwzięcia pn. „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim” – postępowanie o zamówienie publiczne nr ZP.272.1.25.2023.**

Na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 2 punkty 1), 2) i 3) oraz § 24 punkt 1 i 1.3 podpunkt g) umowy ZP.273.1.2.2024 roku z dnia 21.03.2024 roku, uchwała się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę zakresu prac o których mowa w Umowie nr ZP.273.1.1.2024 (dalej jako Umowa) w formie aneksu nr 1. Zmieniony zakres umowy określa protokół konieczności stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wartość wynagrodzenia ryczałtowo - ilościowego z tytułu wykonania Umowy ulegnie zmianie o wartość dodatkowych kosztorysów zamiennych o łącznej wartości 23.389,09 złotych brutto. Wartość wynagrodzenia umownego ulegnie zmianie z kwoty 161.499,00 złotych brutto do kwoty 184.888,09 złotych brutto.

§ 2

Wyraża się zgodę na zmianę terminu zakończenia prac o których mowa w Umowie nr ZP.273.1.2.2024 do dnia 28.06.2024 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodzickiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:**

**STAROSTA**  
  
**Marek Wiezbicki**  
**Członek Zarządu**  
  
**Agnieszka Gryzik**

**Wicestarosta**  
  
**Stanisław Firlej**

**Członek Zarządu**  
  
**Michał Śliwiński**



## Protokół Konieczności

Sporządzony w dniu 10.05.2024 roku na okoliczność wykonania robót zamiennych związanych z realizowaną inwestycją pod nazwą **Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w związku z rozbudową budynku Centrum Kształcenia Zawodowego o Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Żyrardowskiej 48, w ramach przedsięwzięcia pn. „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim” – postępowanie o zamówienie publiczne nr ZP.272.1.25.2023.**

Wykonawca sporządzi dodatkowy kosztorys szczegółowy na wykonanie następujących prac zamiennych a wynikłych w trakcie realizacji prac niezbędnych do zakończenia całości inwestycji:

- Roboty odwodnieniowe według rzeczywistych danych ze zmianą ilości godzin pompowania wody igłofitrami i ilości igłofitrów ( pierwotny kosztorys ofertowy przewidywał w ilości 180 godzin roboczych).

Wartość dodatkowych prac zamiennych to kwota 23.389,09 złotych brutto co stanowi 14,48% prac podstawowych.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Wykonawca PRI INSTAL-BIS - Rafał Bystrzycki,
3. Inspektor nadzoru - Władysław Kuziara.

Główny Specjalista  
w Samodzielnym Stanowisku  
ds. Zamówień Publicznych  
*Władysław Kuziara*