

**Uchwała nr 133/2011**  
Zarządu Powiatu Grodziskiego

z dnia 02.11.2011 roku

**w sprawie zlecenia zamówienia dodatkowego ZP.272.23.2011 do procedury podstawowej ZP.272.14.2011 na wykonanie „ Rewitalizacji budynku MUZEUM im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym” w zakresie:**

- **wykonania trzech alei dojazdowych”**
- oznaczenie sprawy ZP.272.14.2011,

Na podstawie art. 67 ust. 1 punkt 5 lit. b Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 roku z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2009 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. Nr 224, poz. 1795) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Zlecić wykonanie zamówienia dodatkowego zgodnie z Art. 67 ust. 1 punkt 5 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości do 50 % zamówienia podstawowego ( procedura podstawowa Z.272.14.2011) na wykonanie „ Rewitalizacji budynku MUZEUM im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym” ” w zakresie:

- **wykonania trzech alei dojazdowych”**

oznaczenie sprawy ZP.272.14.2011,

i postanawia zawrzeć odrębną umowę na realizację następujących prac:

- wykonanie przełożenia 6 lamp oświetleniowych poza teren drogi,
- usunięcie krzewów i drzew z terenu budowanej alei Marszałkowskiej,
- demontaż i wywóz na składowisko odpadów starych krawężników drogowych ułożonych wzdłuż alei Świerkowej i Lipowej ( 216,9 mb) nie uwzględnionych w przedmiarze robót odsloniętych w trakcie prac,
- wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm pod podbudowy nawierzchni z kruszyw ze względu na występowanie humusu zamiast nie utwardzonej nawierzchni podłoża pod drogi,
- wykonanie utwardzenia terenu przy bocznym wejściu do budynku MUZEUM z kostki drogowej betonowej grubości 8 cm na betonie zamiast utwardzenia z kamienia polnego około 20 m<sup>2</sup> ( od schodów wejściowych bocznych do podjazdu dla niepełnosprawnych).

Część prac nie była uwzględniona w dokumentacji technicznej, a część wynikała w trakcie realizacji prac.

§ 2

Termin realizacji zamówienia dodatkowego do dnia 16.11.2011 roku.

§ 3

Zlecić realizację zamówienia dodatkowego Firmie „**FOB**” Krzysztof Ziemiński, ul. Grunwaldzka 18, kod 05-820 Piastów. Rozliczenie według stawek zaproponowanych dla robót do-

