

**Uchwała nr 569/2010**  
Zarządu Powiatu Grodziskiego

z dnia 12.10.2010 roku

**w sprawie przesunięcia terminu zakończenia prac objętych umową na wykonanie „Rewitalizacji budynku MUZEUM im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym” w zakresie wykonania przyłącza kanalizacyjnego do budynku wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych, oznaczenie sprawy ZP.3431-10\10**

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. ze zm.) i w związku z § 3 umowy ZP/U-10/10 z dnia 06.08.2010 roku Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwała co następuje.

§ 1

Ze względu na konieczność ponownego uzgodnienia dokumentacji technicznej podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Muzeum ( objęcie opracowaniem wymiany drzwi bocznych na otwierane na zewnątrz i utwardzenia terenu przy podjeździe oraz wykonania balustrad na podjeździe wraz z dzwonkiem przyzywowym) z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Warszawie należy przesunąć końcowy termin wykonania tej części prac. Pozostały zakres (przykanalik) rozliczyć finansowo. Opóźnienie nie wynika z winy wykonawcy.

W związku z powyższym ustala się nowy termin realizacji prac związanych z podjazdem na dzień 30.11.2010 roku.

§2

Pozostałe warunki umowy Nr ZP\U-10\10 z dnia 06.08.2010 roku pozostają bez zmiany.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:**

**STAROSTA**

  
Marek Wleźbicki

**WICESTAROSTA**

  
Andrzej Składanek

**Członek Zarządu**

  
Krzysztof Filipiak

**Członek Zarządu**

  
Zofia Owczarek