

Uchwała nr 577./2010
Zarządu Powiatu Grodzkiego

z dnia 05.11.2010 roku

w sprawie przesunięcia terminu zakończenia prac objętych umową na „Wykonanie remontu dwóch ubikacji i pomieszczenia gospodarczego na I piętrze budynku Daleka 11A w Grodzisku Mazowieckim z dostosowaniem jednej z ubikacji dla potrzeb osób niepełnosprawnych” oznaczenie sprawy ZP.3431-12/10.

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. ze zm.) i w związku z § 3 umowy ZP/U-14/10 z dnia 03.09.2010 roku Zarząd Powiatu Grodzkiego uchwała, co następuje.

§ 1

Ze względu na konieczność wykonania prac uzupełniających częściowo powiązanych z wykonaniem zamówienia podstawowego oraz wykonania nowych ścianek w pomieszczeniu w WC dla niepełnosprawnych wraz z montażem dwóch sztuk nietypowych drzwi szerokości 1,0 metra (długi okres dostawy - na zamówienie) przesunąć termin zakończenia prac zgodnie z wnioskiem wykonawcy do dnia 15.11.2010 roku i ustępem 6 § 1 umowy. Opóźnienie nie wynika z winy wykonawcy. W związku z powyższym ustala się nowy termin zakończenia prac na dzień 15.11.2010 roku. Zmiana terminu w formie aneksu do umowy.

§2

Pozostałe warunki umowy Nr ZP\U-14\2010 z dnia 03.09.2010 roku pozostają bez zmiany.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodzkiego:

STAROSTA

Marek Wleźbicki
Marek Wleźbicki

WICESTAROSTA

Andrzej Składanek
Andrzej Składanek

Członek Zarządu

Zofia Owczarek
Zofia Owczarek

Członek Zarządu

Krzysztof Sankiewicz
Krzysztof Sankiewicz

RADCA PRAWNY

Katarzyna Klonowska
Katarzyna Klonowska