

**Uchwała nr 629/2014**  
Zarządu Powiatu Grodziskiego

z dnia 13.08.2014 roku

**w sprawie zlecenia drugiego zamówienia dodatkowego ZP.272.1.9.2014 do procedury podstawowej ZP.272.1.10.2013 na wykonanie „Przebudowy budynku przy ulicy Żwirki i Wigury nr 10 w Grodzisku Mazowieckim na siedzibę Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej” oznaczenie sprawy ZP.272.1.10.2013.**

Na podstawie art. 67 ust. 1 punkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 559/2014 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 14.05.2014r w sprawie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Starostwie Powiatu Grodziskiego, których wartość wyrażona w złotych przekracza równowartość kwoty 30.000 euro, Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zlecić wykonanie zamówienia dodatkowego zgodnie z Art. 67 ust. 1 punkt 5 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości do 50 % zamówienia podstawowego ( procedura podstawowa **ZP.272.1.10.2013**) na wykonanie „Przebudowy budynku przy ulicy Żwirki i Wigury nr 10 w Grodzisku Mazowieckim na siedzibę Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej” i postanawia zawrzeć odrębną umowę na realizację następujących prac:

- uzupełnienie asfaltem terenu przy budynku po zakończeni instalacji gazowych,
- montaż okna aluminiowego kasowego dymoszczelnego,
- uzupełnienie stopni schodowych na klatce schodowej,
- montaż uchwyty dla niepełnosprawnych w WC,
- naprawa furki wejściowej,
- montaż daszku nad wejściem do budynku z poliwęglanu.

Prace dodatkowe są niezbędne do wykonania całego zakresu prac podstawowych.

§ 2

Termin realizacji zamówienia dodatkowego do dnia 29.08.2014 roku.

§ 3

Zlecić realizację drugiego zamówienia dodatkowego Markowi Kierłańczykowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą **ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY „MARBUDEX” Marek Kierłańczyk**, ul. Łowicka 127, kod 96-100 Skierniewice Rozliczenie według stawek zaproponowanych dla robót dodatkowych i uzupełniających z przetargu podstawowego ( procedura ZP.272.1.10.2013) i złożonej oferty na realizację prac. Orientacyjna wartość drugiego



zamówienia dodatkowego wyniesie około 8.500,00 złotych brutto ( słownie: osiem tysięcy pięćset złotych brutto).

§ 4

Nadzór merytoryczny nad realizacją będzie sprawował inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych Władysław Kuziara.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodzickiemu.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodzickiego:**

**STAROSTA**

  
Marek Wleźbicki


**Członek Zarządu**

  
Krzysztof San'ciwicz


**Członek Zarządu**

  
Krzysztof Filipiak

**WICESTAROSTA**

  
Sławomir Kamiński

**Członek Zarządu**

  
Zofia Owczarek