

Uchwała nr 74/2010
Zarządu Powiatu Grodzkiego

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie zlecenia zamówienia dodatkowego ZP.272.15.2011 do procedury podstawowej ZP.272.03.2011 na wykonanie „ Rewitalizacji budynku MUZEUM im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym ” w zakresie:

- nasadzenia roślinności wraz z roczną pielęgnacją,
- oznaczenie sprawy ZP.272.03.2011,

Na podstawie art. 67 ust. 1 punkt 5 lit. b Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 roku z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2009 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 224, poz. 1795) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Grodzkiego uchwała, co następuje:

§ 1

Zlecić wykonanie zamówienia dodatkowego zgodnie z Art. 67 ust. 1 punkt 5 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości do 50 % zamówienia podstawowego (procedura podstawowa Z.272.03.2011) na wykonanie „ Rewitalizacji budynku MUZEUM im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym ” w zakresie:

- nasadzenia roślinności wraz z roczną pielęgnacją,
- oznaczenie sprawy ZP.272.03.2011, i postanawia zawrzeć odrębną umowę na realizację następujących prac:
- wykonanie obrzeży z kamienia polnego wokół klombu i willi.

Kolejność ułożenia obramowania z kamienia polnego wokół klombu przed budynkiem i terenów zielonych z nasadzeniami wokół budynku wynika z wpisu inspektora nadzoru robót ogrodniczych do dziennika budowy i pozwoli zabezpieczyć systemy korzeniowe nasadzonych krzewów, bylin i trawy przed wypłukaniem przez wody opadowe. Zakres tych prac pierwotnie ujęty był w wykonaniu trzech alei dojazdowych do budynku Muzeum. Prace te zostaną wyłączone z kolejnego przetargu.

§ 2

Termin realizacji zamówienia uzupełniającego do dnia 30.07.2011 roku.

§ 3

Zlecić realizację zamówienia dodatkowego Firmie AG – Complex Sp. z o.o. ul. Marywilska 44, kod 03-042 Warszawa. Rozliczenie według stawek zaproponowanych dla robót dodatkowych i uzupełniających z przetargu podstawowego (procedura ZP.272.03.2011) i złożonej oferty na realizację prac. Orientacyjna wartość zamówienia dodatkowego wyniesie około 15.000,00 złotych brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto).

§ 4

Nadzór merytoryczny nad realizacją będzie sprawowała inspektor nadzoru robót ogrodniczych Dorota Pape.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodzkiemu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodzkiego:

STAROSTA


Marek Wiezbicki

Członek Zarządu


Zyszoł Sankiewicz

Członek Zarządu



Zofia Owczarek

WICESTAROSTA


Sławomir Kamiński

Członek Zarządu


Krzysztof Filipiak

RADCA PRAWNY
WA-7177

Katarzyna Kłonowska