



Uchwała nr 1069/2023
Zarządu Powiatu Grodziskiego

z dnia 11.10.2023 roku

w sprawie zmiany terminu zakończenia prac dotyczących postępowania „Wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego bloku operacyjnego w SPS Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim” oznaczenie sprawy ZP.272.1.20.2022 w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z promesą wstępną nr Edycja2/2021/3686/PolskiLad

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 19 ust. 1 pkt 1 lit.b umowy ZP.273.1.3.2023 roku z dnia 27.03.2023 roku Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwała co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przedłużenie terminu wykonania Umowy ZP.273.1.3.2023 z dnia 27.03.2023 roku, zawartej z SYNEKTIK Spółka Akcyjna ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3 00-728 Warszawa na „Wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego bloku operacyjnego w SPS Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim” oznaczenie sprawy ZP.272.1.20.2022 w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z promesą wstępną nr Edycja2/2021/3686/PolskiLad, do dnia 30 listopada 2023 r. w formie Aneksu nr 1 do umowy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodzickiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:

STAROSTA


Marek Wieźbicki

WICESTAROSTA


Krzysztof Filipiak

Członek Zarządu


Aleksander Krzemiński

Członek Zarządu


Michał Sliwiński