

Uchwała nr 387/2020
Zarządu Powiatu Grodziskiego

z dnia 09.09.2020 roku

w sprawie zwiększenia zakresu prac i dostaw oraz zmiany terminu wykonania prac i dostaw dotyczących inwestycji realizowanej pn. „Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Daleka 11A na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego – dostawa i montaż klimatyzatorów na III i II piętrze budynku Daleka 11A w Grodzisku Mazowieckim + montaż systemu klimatyzacji w korytarzu Wydziału Komunikacji na parterze budynku„ **oznaczenie sprawy ZP.272.1.7.2020r.**

Na podstawie art. 144 ust. 1 punkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm), w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz w związku z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zwiększenie zakresu prac i dostaw o których mowa w Umowie nr ZP.273.1.9.2020 (dalej jako Umowa). Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec podwyższeniu o wartość mniejszą niż 10% zamówienia podstawowego, określonego w Umowie.

Zakres prac do wykonania:

- montaż klimatyzatora w nowym pomieszczeniu kasy na parterze – 1 zestaw split marki Kaisai,
- wymiana klimatyzatorów w Wydziale Komunikacji na parterze - 4 zestawy split marki Kaisai (pokoje nr 2,9,10,11).

Wartość wynagrodzenia ryczałtowo - ilościowego z tytułu realizacji całego przedsięwzięcia wzrośnie do łącznej wartości 184.920,66 złotych brutto.

§ 2

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu wykonania Umowy do dnia 25.09.2020 roku.

§ 3

Traci moc Uchwała Zarządu Nr 375/2020 z dnia 26.08.2020 roku.

§ 4



Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodzkiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:


STAROSTA


Marek Wieźbicki
WICESTAROSTA

Krzysztof Filipiak

Członek Zarządu


Krzysztof Markowski

Członek Zarządu


Michał Śliwiński

Członek Zarządu


Zofia Owczarek

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Andrzeja Czernia
Data: 28.09.2020 14:03:30 CEST