



FZ. 0022, 49. 2021

**Uchwała nr ~~637~~ 637/2021**  
Zarządu Powiatu Grodziskiego

z dnia 30.11.2020 roku

**w sprawie zmiany zakresu prac oraz terminu wykonania dotyczących inwestycji realizowanej pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim - oznaczenie sprawy ZP.272.1.3.2021.**

Na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz § 2 punkty 1), 2) i 3) oraz § 24 punkt 1.2 i 1.3 podpunkt b) i g) umowy ZP.273.1.8.2021 roku z dnia 23.06.2021 roku.

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę zakresu prac o których mowa w Umowie nr ZP.273.1.8.2021 (dalej jako Umowa). Zmieniony zakres umowy zawiera protokół konieczności stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Wartość wynagrodzenia ryczałtowo - ilościowego z tytułu realizacji całego przedsięwzięcia ulegnie zmianie o wartość dodatkowego kosztorysu zamiennego o wartości 4.501,64 złote brutto. Wartość całego zadania inwestycyjnego ulegnie zmianie z kwoty 1.397.421,65 złotych brutto do wartości 1.401.923,29 złotych brutto.

§ 2

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu wykonania Umowy do dnia 10.12.2021 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodzickiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:**

**STAROSTA**

  
**Marek Wiezbicki**

  
Członek Zarządu

Aleksander Krzemiński

**WICE STAROSTA**

  
Krzysztof Filipiak

Członek Zarządu

  
Członek Zarządu

  
Członek Zarządu  
Michał Śliwiński

Krzysztof Markowski