



Dokument
podpisany przez
Marcin Hemerling
Data: 2022.04.25
13:02:29 CEST

Uchwała nr 132 /2022
Zarządu Powiatu Grodziskiego

z dnia 27.04.2022 roku

w sprawie zmiany zakresu prac dotyczących inwestycji realizowanej pn. ” Wykonanie parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie działek nr. ewid. 16/31, 16/21, 16/10 jednostka ewidencyjna 140504_1 Grodzisk Mazowiecki”

Na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz § 2 punkty 1), 2) i 3) oraz § 24 punkt 1.2 i 1.3 podpunkt b) i g) umowy ZP.273.1.18.2021 roku z dnia 20.12.2021 roku.

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę zakresu prac o których mowa w Umowie nr ZP.273.1.18.2021 (dalej jako Umowa). Zmieniony zakres umowy zawiera protokół konieczności stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Wartość wynagrodzenia ryczałtowo - ilościowego z tytułu realizacji całego przedsięwzięcia ulegnie zmianie o wartość dodatkowego kosztorysu zamiennego o wartości 246.685,73 złote brutto. Wartość całego zadania inwestycyjnego ulegnie zmianie z kwoty 1.668.318,77 złotych brutto do wartości 1.915.004,50 złotych brutto.

§ 2

Terminu wykonania Umowy ZP.273.1.18.2021 bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodzickiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:

STAROSTA


Marek Wiezbicki

WICE STAROSTA


Krzysztof Filipiak

Członek Zarządu


Aleksander Krzemiński

Członek Zarządu


Krzysztof Markowski

Członek Zarządu


Michał Śliwiński

Protokół Konieczności

Sporządzony w dniu 22.04.2022 roku na okoliczność wykonania robót zamiennych związanych z realizowaną inwestycją pod nazwą ” **Wykonanie parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie działek nr. ewid. 16/31, 16/21, 16/10 jednostka ewidencyjna 140504_1 Grodzisk Mazowiecki**” w ramach zadania „ Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego” .

- procedura ZP.272.1.14.2021.

Wykonawca sporządzi dodatkowy kosztorys uproszczony na wykonanie następujących prac zamiennych wynikłych w trakcie realizacji prac niezbędnych do realizacji przed ułożeniem nawierzchni parkingu i dróg dojazdowych:

- montaż ograniczników parkingowych na istniejącym parkingu przed budynkiem Daleka 11a,
- przebudowa kostki przy wejściu do windy dla niepełnosprawnych,
- wykonanie fundamentów pod przyszłe wiaty fotowoltaiczne zlokalizowane nad parkingiem (wykopy, szalowanie, fundamenty, zbrojenie, ułożenie betonu), 32 sztuki fundamentów F-1 i 26 sztuk fundamentów F-2,
- wykonanie robót elektrycznych związanych z instalacją fotowoltaiczna (montaż 13 sztuk rozdzielni elektrycznej OZ 53x80, montaż 5 sztuk studni kablowych SK-1 podziemnych od rozdzielni do stacji trafo na terenie posesji, ułożenie rur Arota DVR 40 mmm – 455,0 mb i 50 mm – 550,0 mb od fundamentów do rozdzielni i wzdłuż ciągu słupów elektrycznych oświetlenia parkingu (pod przyszłe przewody z instalacji fotowoltaicznej i monitoringu).

Wartość kosztorysu zamiennego to kwota 246.685,73 złote brutto. O tyle zwiększy się wartość inwestycji – aneks nr 1 do umowy. Wzrost wartości o 14,8% wartości kontraktu podstawowego 1.668.318,77 złotych brutto)

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Wykonawca P.T.H.U. Pacholczyk - Piotr Pacholczyk,
3. Inspektor nadzoru - Władysław Kuziara.

P.T.H.U. PACHOLCZYK
Piotr Pacholczyk
05-822 Milanówek, ul. Królewska 21
52900 15715, tel. 22 724 97 91

INSPEKTOR NADZORU
Władysław Kuziara
mg. inż. Władysław Kuziara
Upr. bud. nr 23/87
Upr. inst. nr 60/91