



Uchwała nr ~~338~~ 338/2022
Zarządu Powiatu Grodziskiego

z dnia ~~02~~ 11.2022 roku

w sprawie zmiany terminu zakończenia prac dotyczących inwestycji realizowanej pn. „Modernizacji budynków Kościuszki 30 i 32 w Grodzisku Mazowieckim pod przyszłą siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego” – procedura ZP.272.1.7.2022

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz § 24 punkt 1.3 g) umowy ZP.273.1.4.2022 roku z dnia 08.06.2022 roku.

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę terminu zakończenia prac o których mowa w Umowie nr ZP.273.1.4.2022 (dalej jako Umowa) do dnia 21.11.2022 roku w formie aneksu nr 2 do umowy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodziskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:

STAROSTA


Marek Wiezbicki

Członek Zarządu


Aleksander Krzemiński

Członek Zarządu


Krzysztof Markowski

Członek Zarządu


Michał Sliwiński