



Uchwała nr 348/2022
Zarządu Powiatu Grodziskiego

z dnia 21.11.2022 roku

w sprawie zmiany zakresu prac i zmiany terminu zakończenia inwestycji realizowanej pn. „Modernizacja budynków Kościuszki 30 i 32 w Grodzisku Mazowieckim pod przyszłą siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego” – postępowanie o zamówienie publiczne nr ZP.272.1.7.2022.

Na podstawie art. 455 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz § 2 punkty 1), 2) i 3) oraz § 24 ust. 1 pkt 1.3 lit. g) umowy ZP.273.1.4.2022 roku z dnia 06.06.2022 roku, uchwała się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę zakresu prac o których mowa w Umowie nr ZP.273.1.4.2022 (dalej jako „Umowa”) w formie aneksu nr 3. Zmieniony zakres Umowy określa protokół konieczności stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wartość wynagrodzenia ryczałtowo - ilościowego z tytułu wykonania Umowy ulegnie zmianie o wartość określoną w dodatkowych kosztorysach zamiennych tj. o łączną kwotę 12.388,10 złotych brutto. Wartość wynagrodzenia umownego ulegnie zmianie z kwoty 316.748,21 złotych brutto do kwoty 329.136,31 złotych brutto.

§ 2

Wyraża się zgodę na zmianę terminu wykonania Umowy do dnia 10.12.2022 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodzickiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:

STAROSTA


Marek Wiezbicki

Członek Zarządu


Aleksander Krzemiński

WICESTAROSTA


Krzysztof Filipiak