



Uchwała nr 857/2022
Zarządu Powiatu Grodziskiego

z dnia 07.12.2022 roku

w sprawie zmiany zakresu prac i zmiany terminu zakończenia inwestycji realizowanej pn. " Wykonanie prac tynkarsko- malarskich i częściowej wymiany posadzek w budynku Kościuszki 30" w ramach zadania „Modernizacja budynku Kościuszki 30 i 32 w Grodzisku Mazowieckim pod przyszłą siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego” – postępowanie o zamówienie publiczne nr ZP.272.1.10.2022.

Na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz § 2 punkty 1), 2) i 3) oraz § 24 punkt 1 i 1.3 podpunkt g) umowy ZP.273.1.9.2022 roku z dnia 12.09.2022 roku, uchwała się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę zakresu prac o których mowa w Umowie nr ZP.273.1.9.2022 (dalej jako Umowa) w formie aneksu nr 1. Zmieniony zakres Umowy określa protokół konieczności stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wartość wynagrodzenia ryczałtowo - ilościowego z tytułu wykonania Umowy ulegnie zmianie o wartość dodatkowych kosztorysów zamiennych o łącznej wartości 24.582,78 złotych brutto. Wartość wynagrodzenia umownego ulegnie zmianie z kwoty 165.779,83 złotych brutto do kwoty 190.362,61 złotych brutto.

§ 2

Wyraża się zgodę na zmianę terminu zakończenia prac do dnia 20.12.2022 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodziskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:

STAROSTA

Marek Wiezbicki
WICESTAROSTA

Krzysztof Filipiak

Członek Zarządu

Aleksander Krzemiński
Członek Zarządu

Krzysztof Markowski

Członek Zarządu

Michał Śliwiński