

Uchwała nr 149/2007
Zarządu Powiatu Grodziskiego

Zarząd Powiatu Grodziskiego

z dnia 04.12.2007r

w sprawie zlecenia w trybie zamówień publicznych z „ wolnej ręki” prac dodatkowych nieprzewidzianych w przetargu związanych z „*Wykonanie pomieszczenia WC dla osób niepełnosprawnych, przebudowę pomieszczenia socjalnego (powiększenie) oraz częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na aluminiową w budynku Podstawowego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Piasta 30 w Milanówku*” oznaczenie sprawy ZP\342\25\07 .

Na podstawie art. 67 ust. 1 punkt 5 i 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2004r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz. U. Nr 164 poz.1163 z dnia 14.09.2006 roku z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwała co następuje:

§1

Zlecić w trybie zamówienia z „ wolnej ręki” wykonanie prac dodatkowych o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego (procedura ZP\342\25\07) zgodnie z Art. 67 ust. 1 punkt 5 i 6 Prawa zamówień publicznych niezbędnych do wykonania, a nie ujętych w przedmiarze robót z przetargu takich jak:

- gipsowanie ścian i sufitu w przedsionku wejścia do przychodni,
 - wykucie otworu w ścianie pod ościeżnicę nowych drzwi o szerokości 90 cm w przychodni dla dzieci (drugie drzwi wewnętrzne),
 - montaż ościeżnicy i skrzydeł drzwiowych 90 jak wyżej,
 - montaż dodatkowego okna w pomieszczeniu socjalnym oraz naświetla nad drzwiami wejściowymi do pomieszczenia z PCV,
 - montaż zaworów odpowietrzających wraz z zaworami odcinającymi na 27 pionach instalacji c.o. w budynku,
 - montaż dwóch sztuk parapetów okiennych przy oknach w pomieszczeniu socjalnym,
 - zakup i montaż 4 sztuk grzejników typu PURMO pełnych zgodnie z wymogami sanepidu (dwie sztuki pomieszczenie socjalne i dwie sztuki wymieniona ściana szczytowa na I piętrze budynku,
 - skucie posadzki w wejściu do przychodni celem wyrównania poziomów i ułożenie posadzki z terrakoty w przedsionku wejściowym do przychodni,
 - ułożenie posadzki z terrakoty w pomieszczeniu socjalnym wraz z cokolikami,
 - wymiana 2 misek ustępowych wraz z sedesem w WC (dla dzieci i męskie),
 - wykonanie remontu w dwóch pomieszczeniach (pokoje 208 i 209) z ich pomalowaniem wraz z gipsowaniem ścian, zerwaniem istniejących posadzek i wykonaniem nowych z terrakoty, wymianą obłożenia ścian z glazury oraz wymianą dwóch sztuk drzwi wejściowych do pomieszczeń na nowe szerokości 90 centymetrów otwieranych zgodnie z przepisami na zewnątrz i wymianą instalacji wodno- kanalizacyjnej wraz z podejściami i odpływami na instalację z rur PE i PCV oraz wymianą instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, montaż 5 sztuk nowych parapetów okiennych wewnętrznych,
 - montaż nowych 4 grzejników typu PURMO pełnych zgodnie z wymogami sanepidu wraz z zaworami termostatycznymi w pokojach Nr 208 i 209 z wymianą części rur c.o. na miedziane oraz 2 sztuk zasilanych z tych samych pionów w sąsiednich pokojach,
- w remontowanym budynku przy ulica Piasta 30 w Milanówku.

Całość prac zlecić Firmie **FIBEX** Instalacje Sanitarne, WOD-KAN, Centralnego Ogrzewania, Roboty Budowlane Krzysztof Gałkowski ul. Zacisze 41 kod 05-825 Grodzisk mazowiecki o terminie realizacji prac do dnia 30.09.2007 roku. Rozliczenie według stawek zaproponowanych dla robót dodatkowych w przetargu i złożonej oferty na realizację prac.

§2

Na prace dodatkowe wystawić zlecenie i zawrzeć umowę.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodzkiego:

1. Marek Wieźbicki – Starosta
2. Andrzej Składanek - Wicestarosta
3. Zofia Owczarek – Członek
4. Krzysztof Filipiak – Członek
5. Krzysztof Sankiewicz - Członek








